

Detailed report



2020-01-01 - 2020-12-31

Total 150 h 59 min

Date	Description	Duration	User
02-28	#3 weekly sprint 2/3/20 (no project)	0:07:14 13:42-13:49	Rubfarigl
03-02	#2 Slack con Github SOS1920-09	0:07:30 10:07-10:14	Pacomc99
03-03	Buscar existencias de API SOS1920-09	0:54:23 10:30-11:24	Rubfarigl
03-03	#3 Registrar información en el repositorio común de la asignatura SOS1920-09	0:15:55 10:32-10:48	Nandobaeza97
03-03	#2 Slack con Github SOS1920-09	0:08:02 10:39-10:47	Pacomc99
03-03	#3 Registrar información en el repositorio común de la asignatura SOS1920-09	0:39:54 10:48-11:28	Nandobaeza97
03-03	#2 Slack con Github SOS1920-09	0:00:11 10:52-10:52	Pacomc99
03-03	#2 Slack con Github SOS1920-09	0:11:09 11:24-11:35	Pacomc99
03-03	#4 Configurar correctamente Toggl SOS1920-09	0:04:53 13:03-13:08	Nandobaeza97
03-03	servidor web en NodeJS (no project)	1:28:55 21:13-22:41	Rubfarigl
03-08	#5 More data examples SOS1920-09	0:11:12 11:36-11:47	Pacomc99
03-08	Completar ejemplos en la Propuesta de trabajo (no project)	0:07:19 21:03-21:10	Rubfarigl
03-09	#5 More data examples SOS1920-09	0:10:47 13:33-13:44	Nandobaeza97
03-09	#6 Implementar servidor web SOS1920-09	0:23:05 14:55-15:18	Nandobaeza97
03-09	#6 Implementar servidor web SOS1920-09	0:24:33 14:55-15:20	Pacomc99
03-10	#8 Herokuapp SOS1920-09	1:32:56 10:01-11:34	Rubfarigl
03-10	#8 Herokuapp SOS1920-09	1:31:22 10:11-11:42	Nandobaeza97
03-10	#8 Herokuapp SOS1920-09	1:41:42 10:20-12:01	Pacomc99

03-10	#6 Implementar servidor web	0:22:58	Nandobaeza97
	SOS1920-09	10:30-10:53	
03-10	#6 Implementar servidor web	0:19:08	Pacomc99
	SOS1920-09	10:34-10:53	
03-10	#6 Implementar servidor web	1:12:18	Rubfarigl
	SOS1920-09	10:43-11:55	
03-10	#7 Crear carpeta public	0:43:12	Rubfarigl
	SOS1920-09	10:55-11:38	
03-10	#7 Crear carpeta public	0:43:45	Nandobaeza97
	SOS1920-09	10:55-11:39	
03-10	#7 Crear carpeta public	0:43:37	Pacomc99
	SOS1920-09	10:55-11:39	
03-23	#9 Desplegar la API	3:02:50	Pacomc99
	SOS1920-09	05:08-08:11	
03-23	#9 Desplegar la API	2:10:10	Nandobaeza97
	SOS1920-09	09:04-11:15	
03-23	#10 Actualizar todo el código en el repositorio.	0:21:11	Nandobaeza97
	SOS1920-09	11:15-11:36	
03-23	#11 Incluir las 3 url de postman en el archivo README.md	0:43:34	Nandobaeza97
	SOS1920-09	11:36-12:20	
03-23	#9 Desplegar la API	2:40:13	Rubfarigl
	SOS1920-09	13:06-15:46	
03-23	#10 Actualizar todo el código en el repositorio.	0:15:09	Rubfarigl
	SOS1920-09	15:32-15:47	
03-24	#9 Desplegar la API	0:28:22	Pacomc99
	SOS1920-09	10:26-10:55	
04-06	#12 Paginación	1:30:25	Rubfarigl
	SOS1920-09	14:40-16:11	
04-06	#13 Implementar búsquedas	1:00:10	Rubfarigl
	SOS1920-09	15:10-16:10	
04-06	#14 Tener modularizado el código principal de la API	1:56:49	Rubfarigl
	SOS1920-09	16:08-18:05	
04-06	#12 Paginación	0:52:02	Pacomc99
	SOS1920-09	16:08-17:00	
04-06	#12 Paginación	1:01:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	16:09-17:10	
04-06	#13 Implementar búsquedas	0:47:05	Pacomc99
	SOS1920-09	16:10-16:57	
04-06	#14 Tener modularizado el código principal de la API	0:02:02	Pacomc99
	SOS1920-09	16:11-16:13	
04-06	#13 Implementar búsquedas	0:58:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	17:11-18:09	

04-06	#14 Tener modularizado el código principal de la API	1:18:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	18:12-19:30	
04-08	#15 Postman	1:36:46	Pacomc99
	SOS1920-09	10:20-11:57	
04-08	#15 Postman	1:32:51	Rubfarigl
	SOS1920-09	10:24-11:57	
04-08	#15 Postman	1:05:09	Nandobaeza97
	SOS1920-09	11:57-13:02	
04-23	#21 Listar todos los recurso	1:13:00	Rubfarigl
	SOS1920-09	16:04-17:17	
04-23	#21 Listar todos los recurso	1:13:00	Pacomc99
	SOS1920-09	16:04-17:17	
04-23	#21 Listar todos los recurso	1:13:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	16:04-17:17	
04-23	#22 Editar un recurso	1:19:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	17:22-18:41	
04-23	#22 Editar un recurso	1:19:00	Pacomc99
	SOS1920-09	17:22-18:41	
04-23	#22 Editar un recurso	1:19:00	Rubfarigl
	SOS1920-09	17:31-18:50	
04-25	#17 Creando Recursos	1:30:50	Rubfarigl
	SOS1920-09	15:46-17:16	
04-25	#17 Creando Recursos	1:31:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	16:07-17:38	
04-25	#17 Creando Recursos	1:31:00	Pacomc99
	SOS1920-09	16:07-17:38	
04-25	#18 Eliminar recursos	1:21:00	Rubfarigl
	SOS1920-09	17:19-18:40	
04-25	#18 Eliminar recursos	1:22:00	Pacomc99
	SOS1920-09	17:40-19:02	
04-25	#18 Eliminar recursos	1:22:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	17:40-19:02	
04-28	#16 Paginación	2:15:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	16:03-18:18	
04-28	#16 Paginación	2:32:00	Pacomc99
	SOS1920-09	16:15-18:47	
04-28	#16 Paginación	3:10:09	Rubfarigl
	SOS1920-09	16:18-19:28	
04-29	#20 Búsquedas	1:50:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	16:23-18:13	
04-29	#20 Búsquedas	2:00:00	Rubfarigl
	SOS1920-09	16:23-18:23	
04-29	#20 Búsquedas	1:50:00	Pacomc99
	SOS1920-09	16:23-18:13	

04-30	#19 Añadir CSS	1:59:00	Pacomc99
	SOS1920-09	16:25-18:24	
04-30	#19 Añadir CSS	1:58:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	16:26-18:24	
04-30	#19 Añadir CSS	0:00:09	Rubfarigl
	SOS1920-09	16:26-16:26	
04-30	#19 Añadir CSS	0:04:52	Rubfarigl
	SOS1920-09	16:26-16:31	
04-30	#19 Añadir CSS	1:47:27	Rubfarigl
	SOS1920-09	16:32-18:19	
05-07	#23 Separar versiones de API	0:11:50	Pacomc99
	SOS1920-09	13:48-13:59	
05-07	#23 Separar versiones de API	0:21:38	Nandobaeza97
	SOS1920-09	13:50-14:12	
05-07	#23 Separar versiones de API	0:30:40	Rubfarigl
	SOS1920-09	16:15-16:46	
05-16	#24 Crear HighChart Energías Primarias	2:30:09	Rubfarigl
	SOS1920-09	06:52-09:22	
05-16	#27 Newman y travis	1:50:20	Rubfarigl
	SOS1920-09	07:37-09:27	
05-16	#28 Crear gráfica fuentes de energía renovables	2:02:00	Pacomc99
	SOS1920-09	09:19-11:21	
05-16	#26 Crear HighChart individual	2:08:23	Nandobaeza97
	SOS1920-09	09:22-11:30	
05-16	#25 HighChart Grupal	0:59:09	Rubfarigl
	SOS1920-09	10:35-11:34	
05-16	#27 Newman y travis	1:09:00	Pacomc99
	SOS1920-09	11:22-12:31	
05-16	#27 Newman y travis	1:26:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	11:31-12:57	
05-16	#25 HighChart Grupal	0:55:00	Pacomc99
	SOS1920-09	12:37-13:32	
05-16	#25 HighChart Grupal	0:53:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	12:59-13:52	
05-20	#34 Crear gráfica energías renovables librería awesome	1:55:00	Pacomc99
	SOS1920-09	11:08-13:03	
05-23	#36 Cambio de biblioteca de gráfica RGraph	1:17:00	Pacomc99
	SOS1920-09	22:02-23:19	
05-24	#33 Realizar menú común	1:31:41	Rubfarigl
	SOS1920-09	15:33-17:04	
05-24	#41 Proxy y cors	2:31:00	Pacomc99
	SOS1920-09	17:00-19:31	
05-24	#41 Proxy y cors	2:34:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	17:03-19:37	

05-24	#33 Realizar integraciones	2:36:08	Rubfarigl
	SOS1920-09	17:52-20:28	
05-24	#44 Integracion API energias primarias..	2:11:06	Rubfarigl
	SOS1920-09	18:20-20:31	
05-24	#41 Proxy y cors	2:00:08	Rubfarigl
	SOS1920-09	18:28-20:28	
05-24	#39 Representacion de libreria externa Energias Primarias	1:42:07	Rubfarigl
	SOS1920-09	18:48-20:30	
05-24	#42 API externa	0:50:00	Pacomc99
	SOS1920-09	19:32-20:22	
05-24	#40 Integración de APIS	1:50:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	19:39-21:29	
05-24	#43 Integración de APIs con energías renovables	0:26:00	Pacomc99
	SOS1920-09	20:31-20:57	
05-24	#29 Representación mediante librerías del recurso de Coches eléctricos.	2:24:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	21:33-23:57	
05-25	#43 Integración de APIs con energías renovables	0:57:00	Pacomc99
	SOS1920-09	12:31-13:28	
05-26	#40 Integración de APIS con Coches eléctricos	5:17:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	15:37-20:54	
05-27	#43 Integración de APIs con energías renovables	9:54:00	Pacomc99
	SOS1920-09	10:00-19:54	
05-27	#40 Integración de APIS con Coches eléctricos	3:34:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	15:54-19:28	
05-27	#45 Arreglar D02	0:27:00	Pacomc99
	SOS1920-09	20:00-20:27	
05-27	#45 Arreglar D02	0:51:49	Nandobaeza97
	SOS1920-09	20:28-21:20	
05-28	#44 Integracion API energias primarias..	9:30:07	Rubfarigl
	SOS1920-09	11:16-20:46	
05-29	#40 Integración de APIS con Coches eléctricos	2:57:16	Nandobaeza97
	SOS1920-09	12:59-15:57	
05-29	#33 Realizar menú común	0:49:00	Pacomc99
	SOS1920-09	15:58-16:47	
05-29	#33 Realizar menú común	0:49:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	15:58-16:47	
05-29	#31 Realizar grabación del recurso de coches eléctricos	0:36:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	17:03-17:39	
05-29	#46 Revisión general	1:44:00	Pacomc99
	SOS1920-09	18:01-19:45	
05-29	#46 Revisión general coches eléctricos	1:40:00	Nandobaeza97
	SOS1920-09	18:05-19:45	

